Info vedrørende asfaltering af stier.
· Der er pt. asfalteret 4 ud af 5 stier og den sidste sti bliver asfalteret, når Greve vandværk er færdig med at udskifte et hovedvandrør samt målebrønde.

· Vi har haft fejl og mangel gennemgang i uge 27 på de 4 stier. 

· Stien midt på Højager ( 122 ) er der vand under belægningen og Greve vandværk er kontaktet.

· Asfalten er trykket ved Højager ( 14 )

· Vi har flere steder, hvor stopventilen til vand skal hæves 1 til 3 cm. 

· Der er en lunke samt revner ved Lundager ( 41 ) 

· 3 steder hvor der kommer græs op af den nye belægning.
Fejl og mangler bliver udbedret når sidste sti bliver lavet. 
Vi mangler en tidsplan fra Greve vandværk på, hvornår de bliver færdig med hovedvandrøret, så vi kan få lavet den sidste sti, men regner med at det bliver august/september i år.
